



RELATÓRIO EXECUTIVO DE CRONOGRAMA & OBRAS

ARQVÉRTICE • ARQUITETURA, ESTRUTURA & ENGENHARIA

Excelência técnica, organização e rigor executivo do projeto ao canteiro de obras.

Emissão: 19/08/2026
Documento: Dossiê de Acompanhamento Físico
Status Geral:
EM ANDAMENTO (34%)

1. DADOS DE ENTRADA E FICHA TÉCNICA DO PROJETO

OBRA / EMPREENDIMENTO: Residência de Praia	CLIENTE / CONTRATANTE: Pedro	LOCALIZAÇÃO DA OBRA: Loteamento Praia Bela, Litoral Sul	LOTE / QUADRA: Lote 14, Quadra B
ÁREA CONSTRUÍDA: 385,00 m²	ÁREA DO LOTE: 450,00 m² (15m x 30m)	ZONEAMENTO: Zona Residencial (ZR-1)	PRAZO CONTRATUAL: 12/06/2026 a 30/11/2026

2. QUADRO TÉCNICO DE ENGENHARIA & ARQUITETURA

EXECUÇÃO DE OBRA Erick Santiago Engenheiro de Obra • Gestão de Campo e Canteiro	PROJETO ESTRUTURAL Luan Almeida Engenheiro Calculista • Fundações, Formas e Armaduras	ARQUITETURA & COMPLEMENTARES Eduardo Marques Arquiteto Projetista • 3D, Elétrico e Hidrossanitário
---	---	--

3. PARECER TÉCNICO EXECUTIVO DO CRONOGRAMA

Prezado cliente **Pedro**, o presente relatório consolida o acompanhamento físico de projetos e planejamento executivo da sua **Residência de Praia**.

- Etapas Concluídas (100%):** Estudo Preliminar e Projeto Básico de Arquitetura, além do Projeto Pré-Formas de Estrutura.
- Etapas em Desenvolvimento Ativo:** Projeto de Formas Finais (90%), Modelagem 3D (30%), Projeto de Armaduras (30%), Projeto de Fundação (10%) e Projeto Executivo de Arquitetura (20%).
- Próximas Fases Programadas:** Renderizações 3D em alta resolução, Projetos Complementares (Instalações Elétricas e Hidrossanitárias) e Mobilização para Execução de Obra.

PROGRESSO GERAL 34% 3 de 14 concluídas	ARQUITETURA Eduardo 50% 2 de 5 finalizadas	ESTRUTURA Luan 58% 1 de 4 finalizadas	COMPLEMENTARES Eduardo 0% 4 a iniciar	EXECUÇÃO OBRAS Erick 0% Não iniciada
--	--	---	---	--

5. QUADRO CONSOLIDADO DE ETAPAS & ENTREGAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO / ETAPA	DISCIPLINA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	DATA LIMITE	AVANÇO FÍSICO	STATUS
Estudo Preliminar	ARQUITETURA	Eduardo Marques	12-06-2026	100%	Finalizado
Projeto Básico	ARQUITETURA	Eduardo Marques	26-06-2026	100%	Finalizado
Projeto Pré Formas	ESTRUTURA	Luan Almeida	11-07-2026	100%	Finalizado
Projeto Formas Finais	ESTRUTURA	Luan Almeida	18-07-2026	90%	Em Andamento
Modelagem 3D	ARQUITETURA	Eduardo Marques	01-08-2026	30%	Em Andamento
Projeto Amaduras	ESTRUTURA	Luan Almeida	01-08-2026	30%	Em Andamento

DESCRIÇÃO / ETAPA	DISCIPLINA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	DATA LIMITE	AVANÇO FÍSICO	STATUS
Projeto Fundação	ESTRUTURA	Luan Almeida	08-08-2026	10%	Em Andamento
Renderização 3D (Imagens Finais)	ARQUITETURA	Eduardo Marques	15-08-2026	0%	Não Iniciado
Projeto Elétrico	COMPLEMENTARES	Eduardo Marques	29-08-2026	0%	Não Iniciado
Projeto Executivo	ARQUITETURA	Eduardo Marques	05-09-2026	20%	Em Andamento
Projeto Hidrossanitário - Abastecimento	COMPLEMENTARES	Eduardo Marques	12-09-2026	0%	Não Iniciado
Projeto Hidrossanitário - Esgotamento	COMPLEMENTARES	Eduardo Marques	19-09-2026	0%	Não Iniciado
Projeto Hidrossanitário - Drenagem	COMPLEMENTARES	Eduardo Marques	19-09-2026	0%	Não Iniciado
Execução de Obras	OBRAS	Erick Santiago	15-10-2026	0%	Não Iniciado

Critérios Oficiais de Acompanhamento:

- >= 0% (Fase Inicial)
- < 40% a < 99% (Em Andamento)
- >= 99% (Finalizado)
- ⚠️ Alerta: Entrega em ≤ 7 dias

Eduardo Marques
Arquiteto Projetista

Luan Almeida
Engenheiro Calculista

Erick Santiago
Engenheiro de Obra

Pedro
Cliente / Contratante

DOCUMENTO OFICIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA • ARQVÉRTICE • VALIDADE TÉCNICA E CONTRATUAL